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S riziky se v dnešní době setkáváme neustále a obzvláště v podnikání. Rizika 
ovlivňují podnikatelskou činnost negativně ale i pozitivně hlavně co se týče ziskovosti 
stavební zakázky. Rizika totiž mohou představovat jak ztrátu, tak vyšší než očekávaný 
zisk. Některým takovým negativním rizikům lze předejít nebo je alespoň zmírnit, ale 
bohužel některá rizika ovlivnit nelze. Proto se v této diplomové práci budu zabývat 
problematikou rizik stavební zakázky, kterou přiblížím v teoretické části a na konkrétní 
stavební zakázce v části praktické. 
Téma mé diplomové práce jsem si vybrala „Hodnocení ekonomického rizika 
stavební zakázky z pohledu zhotovitele“. Diplomová práce bude rozdělena na část 
teoretickou a část praktickou. V teoretické části se tedy budu zabývat riziky stavebních 
projektů a budu se snažit popsat ekonomická rizika, která ovlivňují stavební zakázku 
z pohledu zhotovitele. Budu se také zabývat analýzou a metodami rizik a snížením 
dopadů těchto rizik do výstavbového projektu. 
V praktické části budu aplikovat poznatky z teoretické části na konkrétní 
stavební zakázce. Rizika, která v tomto projektu identifikuji, se budu snažit ohodnotit a 
navrhnout, jakým způsobem bychom mohli následky rizik do stavební zakázky 
minimalizovat. Předmětem mé diplomové práce bude identifikace rizik stavebního 





2. STAVEBNÍ ZAKÁZKA 
Pojem stavební zakázka představuje ucelený soubor prací, dodávek a služeb k 
provedení nového stavebního objektu nebo jeho úpravě. 
Stavební zakázka může být realizována jako: 
- novostavba: jedná se o nově budovanou stavbu  
- rekonstrukce: zahrnuje pouze stavební úpravy konstrukcí bez zásahu do 
výškových či půdorysných rozměrů  
- modernizace: jedná se o stavební úpravy, u které se mění zastaralé 
konstrukce nebo její části za modernější 
- opravy a údržba objektu 
- rozšíření objektu: přístavba nebo nástavba objektu 
- demolice 
Pojem stavba definuje stavební zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu v § 2 takto[14]: 
- Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 
montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 
použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí 
dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci 
stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. 
- Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle 
okolností i její část nebo změna dokončené stavby. 
- Změnou dokončené stavby je: 
a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje 
b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně 
provozně propojena s dosavadní stavbou 
c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové 
ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště 
stavby 
Z pohledu investora dále dělíme stavební zakázky na soukromé a veřejné. 
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2.1 Soukromá stavební zakázka 
Pokud je investor fyzická nebo právnická osoba, jedná se o soukromou zakázku, 
taková zakázka nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách, tzn. soukromý zadavatel si 
může dle svého uvážení vybrat stavební podnik, který mu zakázku zrealizuje. Při 
realizaci stavební zakázky musí být smluvní vztahy mezi investorem a dodavatelem 
uzavřeny smlouvou o dílo na základě občanského zákoníku. 
 
2.1.1 Zadávání soukromých zakázek 
 I když se soukromá zakázka nemusí řídit dle zákona o veřejných zakázkách, je 
možné se řídit základními postupy[15]: 
- soutěžním zadáváním 
- zadáváním z volné ruky 
 
2.1.1.1 Soutěžní zadávání 
Je vhodné dodržet postup při výběrovém řízení u soukromé zakázky. Jedná se 
v podstatě o třífázový výběr[15]: 
- fáze širšího výběru (předmětem této fáze je vyhledávání v okolí 
předpokládané stavby) 
- fáze kvalifikace (prokázání kvalifikace vybraných dodavatelů) 
- fáze vlastní soutěže (výzva k podání nabídky a vyhodnocení soutěže) 
 
Fáze širšího výběru 
Stavebním podnikům, které se na základě různých důvodů (osobních zkušeností, 
odborných apod.) vybraly a tyto podniky projevily zájem se o projekt účastnit, se zašlou 
informace týkající se popisu projektu, předpokládaných termínů a dotazník, ve kterém 
stavební podnik vyplní informace o referencích, zakázkách na kterých se účastní, 
subdodavatelé s nimiž spolupracuje apod.. Na základě těchto informací pozve investor 






Soukromý zadavatel v této fázi uvádí druhy prací, u kterých na stavební 
společnosti požaduje doložit odbornou zkušenost nebo reference. Tato fáze umožňuje 
zlepšit výběr z fáze širšího výběru. 
 
Fáze vlastní soutěže 
Z fáze širšího výběru a z fáze kvalifikace vybere soukromý zadavatel vhodné 
stavební společnosti pro realizaci výstavbového projektu a těmto zašle výzvu k podání 
nabídky. Výzva k podání nabídky musí obsahovat zejména[15]: 
- zadávací dokumentaci 
- zadávací podmínky 
- lhůtu pro podání nabídek 
- zadávací lhůtu 
- termín a místo otevírání obálek 
- způsob otevírání obálek (veřejné, neveřejné) 
- formulář bankovní záruky 
- formulář nabídkového listu 
Na základě zadávacích podmínek soukromý zadavatel vyhodnotí vítězného 
uchazeče. 
 
2.1.1.2 Zadávání z volné ruky 
Zadávání z volné ruky znamená, že soukromý investor zadá stavební zakázku 
stavebníkovi, na základě dobrých referencí a vlastních zkušeností např. z jiných 
zakázek. 
Sjednat výběr zhotovitele na realizaci stavby může soukromý investor i v rámci 
jednotlivých návštěv stavebních podnikatelů a jejich výběrem dle svého uvážení. Je ale 
vhodnější a méně rizikové provádět výběr z několika stavebních podnikatelů. 
Je zcela na soukromém zadavateli, jaký způsob si vybere. 
Dodavatel musí mít k dispozici zadávací dokumentaci, podle které je schopen 
stanovit nabídkovou cenu. Kvalita nabídkové ceny pak závisí na podrobnosti a kvalitě 
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zadávací dokumentace, jelikož při chybějících prvků v nabídkové ceně dochází ke 
sporům, zda-li určitá část byla v rámci výběrového řízení nebo musí určité části 
v nabídkové ceně odhadovat. Pokud nejsou účastníkovi některé prvky v zadávací 
dokumentaci zřejmé, může podat dotaz zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek a tím se 
zmenší riziko chyb v průběhu výběrového řízení. 
Zjistí-li účastník chyby v zadávací dokumentaci až při realizaci stavby, jdou 
následky většinou k tíži zhotovitele[15]. 
 
2.1.1.3 Elektronické zadávání 
Pomocí internetu je možné zadávat stavební zakázky dvěma způsoby[15]: 
- standardním zadáváním, tj. slouží pro uložení zadávací dokumentace a 
informace pro uchazeče 
- reverzně-dražební zadávání on-line tzn. uchazeči se aktivně účastní 
procesu zadávání zakázky 
Zadávání zakázek elektronickou aukcí je výhodný pro účastníka výběrového 
řízení a to z důvodu vylepší cen a nabízených podmínek oproti konkurenci, další 
výhodou je také anonymita účastníka soutěže. 
Elektronické zadávání se používá jak u veřejných zadavatelů, tak i u 
soukromých zadavatelů. 
 
2.1.2 Zadávací dokumentace 
Ke stanovení nabídkové ceny za výstavbový projekt jsou potřeba informace ze 
zadávací dokumentace, která musí obsahovat[15]: 
- informaci o zamýšlené stavbě 
- formu výstavbového projektu 
- účel (bydlení, výroba apod.) 
- způsob využití 
- rozsah (objem, plocha, délka atd.) 
- předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace 
- finanční objem 
16 
 
- druh ceny 
- způsob účtování dodávky 
- délku splatnosti faktur 
- řešení sporů 
- druhy bankovních záruk, jistot 
- návrh smlouvy o dílo 
- Všeobecné smluvní podmínky 
- Postupy řízení realizace 
- projektovou dokumentace 
- dozorování stavebníkem 
- rozpočtové podklady 
Je-li zadávací dokumentace nedostatečná, odrazí se tyto nedostatky i v 
nabídkové ceně, jelikož musí účastník některé úkony cenově odhadovat nebo můžou 
v nabídce chybět. Čím podrobnější a přesnější zadávací dokumentace bude, tím bude 
nabídková cena kvalitnější a tím se snižují rizika na budoucí rozsah víceprací, 
prodražení zakázky a také se snižuje možnost sporů mezi zadavatelem a zhotovitelem 
z důvodu nekvalitní zadávací dokumentace. 
 
2.2 Veřejná stavební zakázka 
Je-li zakázka financována státem (kraji, obcemi, státními podniky), jedná se o 
veřejnou stavební zakázku, která se řídí zákonem 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách. 
Zadavatel je povinen zadávat veřejnou zakázku podle výše uvedeného zákona. 
Veřejná zakázka je dále členěna na veřejné zakázky na dodávky, veřejné 
zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. Veřejná zakázka na stavební 
práce zahrnuje jak stavební práce, tak projekční a inženýrskou činnost. 
Realizace stavební zakázky musí být smluvně zajištěna mezi investorem a 
dodavatelem. Projekční práce a stavební práce jako např. komunikace, mosty, 





2.2.1 Druhy zadavatelů 




Podle zákona 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách se za veřejného zadavatele 
považuje: 
- Česká republika 
- státní příspěvková organizace 
- územní samosprávní celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci 
zřizovatele vykonává územní samosprávní celek 
- jiná právnická osoba, jestliže: 
1) byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb 
veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní 
povahu a 
2) je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem 
nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát 
či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů 
v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu 
 
Dotovaný zadavatel 
Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou 
zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo 
pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 
200 000 000 Kč. 
 
Sektorový zadavatel 
Sektorový zadavatel vykonává činnosti dle §4 např. v odvětví plynárenství, 




2.2.2 Členění veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty 
Veřejná zakázka se dělí dle zákona §12 na nadlimitní, podlimitní a zakázku 
malého rozsahu. 
O nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce se jedná v případě, že hodnota 
zakázky dosahuje minimálně 131 402 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
Hodnota podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je v rozmezí od 1 000 000 
Kč do 131 402 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
Pokud je hodnota veřejné zakázky menší než 1 000 000 Kč bez přidané hodnoty, 
jedná se o zakázku malého rozsahu.  
Zakázka malého rozsahu se nemusí zadávat dle zákona o veřejných zakázkách, 
ale pod podmínkou, že zakázka nesmí být rozdělena na části, tedy snížena na hodnotu 
tak, aby byla definována jako zakázka malého rozsahu. 
 
2.2.3 Druhy zadávacího řízení 
Zadávací řízení upravuje zákon  55/2012 Sb. o veřejných zakázkách podle toho, 
je-li zakázka nadlimitní nebo podlimitní. 
Zákon tedy vymezuje tyto zadávací řízení: 
- otevřené řízení (§ 27) 
- užší řízení (§ 28) 
- jednací řízení s uveřejněním (§ 29) 
- jednací řízení bez uveřejnění (§ 34) 
- soutěžní dialog (§ 35) 
- zjednodušené podlimitní řízení (§ 38) 
 
2.2.4 Kvalifikace 
V zákoně o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ze dne 14. Března 2006 se 
prokazovaly ekonomické a finanční předpoklady. Tyto ekonomické a finanční 
předpoklady byly v novele zákona 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách zrušeny a 
nahradilo je pouze čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit 
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veřejnou zakázku. Každý dodavatel musí splnit určité kvalifikace po právní, 
ekonomické a odborné stránce. Kvalifikační předpoklady dodavatele pro plnění veřejné 
zakázky upravuje zákon 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách následovně: 
- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 
- předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku 
- splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 
 
2.3 Ceny za zhotovení stavební zakázky 
Cena za zhotovení stavební zakázky musí být v zadávání zakázky jednoznačně 
popsána[15]: 
- konstrukce ceny (jakým postupem se cena stanoví) 
- obsah ceny 
Konstrukce ceny má na stavební zakázku významný vliv, jelikož může zakázku 
prodražit, ale také podcenit. Zakázky se podle druhu konstrukce ceny rozdělují na 
zakázky[15]: 
- za paušální cenu 
- za položkovou cenu 
- za nákladovou cenu 
Riziko ceny na stavební zakázku je v každém z výše uvedených druhů. Na 
každou stavební zakázku je vhodný jiný druh ceny. K určení druhy ceny a dopad rizika 
na stavební zakázku je možnost provést rizikovou analýzu. 
Druhy cen rozlišujeme podle několika znaků[15]: 
- časová závislost na vnějších vlivech (cena pevná, pohyblivá) 
- obsah (cena paušální, agregovaná) 
- způsobu stanovení (cena jednotková, položková, výměrová, nákladová) 





Pevná a pohyblivá cena 
Pevná cena je taková cena, která se v časovém období nemění v důsledku 
inflace, deflace, změna kurzů, úrokových sazeb, energie. Cena pevná je riziko na straně 
zhotovitele stavební zakázky. 
U pohyblivé ceny se cena upravuje o důsledky inflace, deflace, změny kurzů, 
úrokových sazeb a energie na základě smluvních podmínek. 
 
Paušální cena 
Cena paušalizovaná je souhrnná cena, která je sjednaná z položkových cen 
(např. souhrn cen položek za střechu, zemní práce, betonové konstrukce). Pokud se 
provádí stavební zakázka, u které se neočekávají změny díla, je vhodné tuto cenu 
použít. 
 
Jednotková  a agregovaná cena 
Jednotková cena vyjadřuje cenu na určitou měrnou jednotku, např. cena za m3 
zdiva, cena za m
2
 omítky, cena za tunu výztuže, cena za m3 výkopu.  
Je-li ale uvedena cena za m
3
 výkopu včetně odvozu na skládku a skládkovného, 
jedná se o cenu agregovanou. 
 
Položková cena 
Položkové ceny jsou takové ceny, které jsou sestaveny do položkových 
rozpočtů, výkazů výměr nebo sestav. 
 
Nákladová cena 
Jedná se o cenu, kdy se zakázka účtuje podle skutečných nákladů. Zhotovitel 
dokládá zadavateli daňové doklady za nákup materiálů, výrobků, prací a k těmto 
částkám zhotovitel připočte přirážku, kterou má dohodnutou se zadavatelem. Přirážka 





- konstantní procentní 
- klouzavá procentní 
 
Cena nabídková, dohodnutá 
Nabídková cena je cena, která byla nabídnuta na základě zadávací dokumentace 
z projektové dokumentace a lhůty výstavby. Nabídková cena musí zahrnovat všechny 
náklady výstavbového projektu jako materiály, výrobky, práce, náklady na energie, 
dopravu, pojištění zhotovitele, bankovní záruky, náklady vyplývající ze smlouvy o dílo 























3.1 Pojetí rizika 
Pojem rizika je chápán hlavně v negativním slova smyslu a zaměřujeme se tedy 
hlavně na identifikaci negativních dopadů rizika. Jsou ale i rizika, která mají na projekt 
nebo podnikání i pozitivní vliv. 
Z negativního hlediska mohou být rizika chápána jako[5]: 
- možnost vzniku ztráty 
- možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů 
jednotlivci nebo organizace 
- nebezpečí negativních odchylek od stanovených úrovní cílů jednotlivce 
či organizace 
- variabilitu možných výsledků projektu 
Rizika, na která můžeme mít negativní i pozitivní pohled mohou být například[5]: 
- variabilita možných výsledků určitých procesů nebo aktivit 
- možnosti odchylek od výsledků (negativních i pozitivních) očekávaných 
nebo plánovaných 
- pravděpodobnost odlišných hodnot od očekávaných nebo plánovaných 
 
3.2 Charakteristika rizik v projektech 
Nalezení rizik projektu, záleží na dostatečném množství informací o projektu. 
Budeme-li mít větší množství informací o rizicích z manažerské pozice i z technické 
přípravy projektu, je větší možnost rizika analyzovat, odvrátit nebo potlačit. Rizika 
mohou nastat již v chybně zpracované cenové nabídce, nedodržení termínu kolaudace, 
nedodržení garantovaných parametrů apod. Proto se riziky musíme zabývat již od 
zahájení výběrového řízení.  
Rizika nemusí nastat jen z důvodu malého množství informací o projektu. 
Mohou nastat rizika, které nemohou dodavatelé ovlivnit. Jsou to například klimatické 
podmínky, selhání nově navržených technologií apod.  
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Je třeba předpokládat nebezpečí rizik, které na projekt působí a tyto rizika 
následně eliminovat nebo odvrátit aby nedošlo k finanční, technické nebo fyzické újmě. 
Čím je stavební zakázka rozsáhlejší, tím jsou rizika projektu větší. 
Ve stavební činnosti jsou kladeny vysoké nároky jak na kvalitu, která musí být 
samozřejmostí, tak na termíny a technologické postupy. Každá stavební zakázka s sebou 
nese mnoho rizik již od zpracování nabídky do výběrového řízení, přes realizaci až po 
předání investorovi. 
I v případě velmi kvalitní přípravy a realizace projektu nejsou zaručeny 
plánované výsledky projektu, jelikož projekt ovlivňují různé druhy rizik a faktorů. 
 
        Obr. č. 1: Faktory ovlivňující výsledky projektu[4] 
 
3.3 Klasifikace rizika 
Rizika rozděluje do dvou skupin a to na základní rizika a rizika podle věcné 
náplně[4,6,7,12]. 
 
3.3.1 Základní klasifikace rizik 
Spekulativní a čisté riziko 
Mezi spekulativní riziko patří podnikání, které je samo o sobě rizikem. 
Podnikatel realizující stavební zakázku očekává, že konečná stavba vyjde nejméně 
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v takovém zisku, který si naplánoval. Výstupy projektu ale mohou být jak pozitivní 
(kalkulovaný nebo vyšší zisk), ale také negativní (nižší než kalkulovaný zisk). 
Do kategorie spekulativního rizika můžeme zařadit dále například hazardní hru. 
Při hazardní hře máme naději vzniku zisku, ale i ztráty. Základem spekulativního rizika 
jsou faktory umožňující jak vznik zisku, tak vznik ztráty. 
Pojem čisté riziko znamená, že může v určitých situacích vzniknout ztráta a 
nebo ztráta žádná, tedy bez možnosti zisku. 
 
Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 
Ovlivnitelné riziko je chápáno jako riziko, které můžeme identifikovat a 
eliminovat již např. při zpracování nabídky nebo dokonce částečně odstranit. Mezi 
ovlivnitelné riziko patří krátké termíny, nízká kvalifikace manažerů, projektantů, rizika 
odvíjející se od rozsáhlosti projektu a krátkých termínů. 
Neovlivnitelné riziko představuje změnu politických, legislativních podmínek, 
hospodářská opatření státu, situace ve světě, ekonomická situace a řadu dalších. Toto 
riziko není možné identifikovat, pouze eliminovat dopad rizika. 
 
Systematické a nesystematické riziko 
Systematické riziko se dotýká všech účastníků národního trhu. Jako příklad 
můžeme uvést nezaměstnanost, HDP, úrokové sazby). 
Nesystematické riziko neboli jedinečné, se týká jednotlivých podnikatelských 
subjektů. Jedná se o havárie výrobních zařízení nebo také vyšší konkurence na trhu. 
 
Vnitřní a vnější riziko 
U vnitřního rizika se jedná o rizika uvnitř podniku tj. neprofesionalita 
zaměstnanců, nedostatečné pokrytí pracovních míst, nepoctivé jednání. 
Vnější rizika ovlivňují podnik z externího podnikatelského okolí (politika, 




3.3.2 Klasifikace z hlediska věcné náplně 
Technicko-technologická rizika 
Jedná se o riziko realizace nových technologií, výrobků, o nedostatečné 
technické zadání, nové neověřené technologie a postupy, zkoušky nebo technické 
parametry ale také požadavky norem a předpisů na technické řešení. 
 
Výrobní rizika 
Riziko související s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků nebo také riziko 
související se stávkou, havárií. 
 
Tržní rizika 
Jedná se o riziko související s cenami na tuzemských i zahraničních trzích. 
 
Finanční rizika 
Týkají se financování projektu. Mezi finanční rizika patří kolísání směnného 
kurzu, cash flow projektu, pohledávky, dotace. 
Finanční riziko vzniká ve vztahu subjektu (jednotlivcem nebo organizací) a 
jměním, při kterém mohou být příjmy ztraceny nebo zhoršeny. Finanční riziko je 
ovlivněno třemi faktory[12]: 
- subjektem, který je vystaven možnosti ztráty 
- aktivy či příjmem, jejichž snížení hodnoty, zničení nebo změna 
vlastnictví jsou příčinou finanční ztráty 
- hrozbou (nebezpečím), které může zavinit ztrátu 
 
Legislativní rizika 
Mezi legislativní rizika patří rizika týkající se smluvních vztahů, jako jsou 
smluvní pokuty, náhrady škod nebo také rizika související daňovými 





Příklady častých právních rizik[4]: 
- při provádění právních úkonů související s existencí organizace se 
postupuje v rozporu se zákonem (zápis do příslušného rejstříku, při 
založení dceřiné společnosti apod.) 
- nevhodné interní právní normy  
- nevhodné smlouvy s dodavateli, odběrateli nebo zaměstnanci 
- nevhodné úvěrové smlouvy, skladovací apod. 
- neošetření ochrany osobních údajů 
 
Politická rizika 
Rizika války, státních nepokojů a stávek, omezení vývozu tuzemských výrobků 
do zahraničí, to jsou rizika politikou vlády.  
 
Informační rizika 
Riziko týkající se firemních dat informačních systémů. Vzniká také nedostatkem 
informací. 
 
Rizika spojená s lidským činitelem 
Rizika spojená s lidským činitelem mohou být jak negativní (tj. ovlivněná 
lidskými chybami), tak pozitivní (lidskými zkušenostmi).  
Riziko selhání lidí může být z důvodu nekompetentnosti, nedbalosti nebo nízké 
kvalifikace zaměstnanců, kteří se účastní projektu, nedokonalé smlouvy o dílo. 
 
Rizika z vyšší moci 
Živelné katastrofy (záplavy, vichřice, úder blesku atd.), havárie technologických 
zařízení, havarijní situace (pád letadla, potopení lodi, havárie kamionu) jsou rizika 








Jedná se o rizika ze špatného řízení projektu. Je třeba provádět[12]: 
- Diskuze a rozhovory s odborníky 
- Kontrolu seznamu úkolů a časového plánu 
 
Kreditní 
Jedná se o riziko platební neschopnosti zákazníků. 
 
Enviromentální 
Riziko zvýšených nákladů na opatření na ochranu životního prostředí apod. 
 
3.4 Ekonomická rizika 
Do ekonomických rizik bychom zahrnuli nepřeberné množství rizik týkajících se 
nákladů. Jsou to rizika, která ovlivňují ekonomické výsledky podniku. Mezi takováto 
rizika patří: 
- růst cen nákladových položek  
- smluvní podmínky 
- platební podmínky a platební morálka  
- financování projektu 
- inflace 
- vlastní nákladové sazby mimo výrobu (technika, servis) 
- kursovní rizika 
Některá z výše uvedených rizik nelze ovlivnit, jedná se především o růst cen 
nákladových položek a tím zvyšování nákladů projektu a tedy snižování plánovaného 
zisku. Rizika typu smluvních a platebních podmínek lze ovlivnit, při jednání 
s investorem a kompromisem těchto podmínek. Vždy se dohodnout o kompromisu 




3.5 Analýza rizik 




Rizika by měla být analyzována již od začátku přípravy projektu až po přijetí a 
následnou realizace či zamítnutí projektu z důvodu neuspokojivého hospodářského 
výsledku nebo velkou mírou rizik. 
Základem analýzy je vyjasnění takových faktorů projektu (prodejní ceny, 
úrokové sazby a další), které mohou být významné, a které nejvíce ovlivňují rizika 
projektu a zda jsou tyto rizika ještě přijatelná nebo již nepřijatelná, dále snížení těchto 
rizik na projekt. Odhalená rizika je nutné promítnout do projektu a určit, jaké metody 
budou pro zabezpečení rizika nejvhodnější. 
 
Na začátku každé analýzy rizik si pokládáme otázky typu[9]: 
1) Jaké negativní události mohou nastat? 
2) Jaká je pravděpodobnost, že se tyto negativní události vyskytnou? 
3) Jaké následky mohou mít tyto negativní události? 
 
Odpovědi na tyto otázky získáme pomocí identifikace rizik a stanovení jejich 









Obr. č. 2: Způsoby kvantifikace rizika[6] 
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O stanovení určité expertní metody, která má být na projektu použita 
rozhodují[9]: 
- cíle rozhodování o riziku 
- náklady na použitou metodu 
- čas 
- dostupnost expertů 
- vypovídací schopnost 
- robustnost a adekvátnost závěrů (výsledek expertní analýzy musí být 
dostatečně zdůvodněn) 
- přesvědčivost výsledků 
Celkově analýza rizik zahrnuje tyto kroky[6]: 
- Identifikace rizik 
- Stanovení významnosti rizika 
- Měření rizika 
- Hodnocení rizika 
Výsledkem hodnocení rizik je určit taková opatření, které identifikovaná rizika 
sníží nebo přímo zamezí jejich výskytu. Je zřejmé, že všechna stanovená rizika 
nemohou být odstraněna, jelikož by se náklady na jejich odstranění podepsala na 
hospodárnosti projektu. 
 
3.6 Identifikace rizik 
Identifikace rizik je nejdůležitější fází analýzy rizik. Odhaluje rizika, která na 
projekt působí a stanovuje jejich důležitost. Je nutné se zabývat riziky, která mohou 
v budoucnosti projekt ovlivnit, ale také riziky minulými, které minulé projekty 
negativně ovlivnili a těmito se také zabývat. 
K prvotní identifikaci a určení klíčových rizik se používají tyto metody[3,5,7]: 
- Delphská metoda  




- Provedení „Pre-Mortem“ 
- Kontrolní seznam  
- Pohovory s manažery a experty 
 
Delphská metoda 
Delphská metoda probíhá písemnou formou a to formou dotazníků nebo 
případně „chatu“. Předmětem této metody je kontaktování externích odborníků a 
odborníků z vlastní firmy, kteří spolu při zpracování odpovědí nepřijdou do styku. Je 
tedy zaručen individuální přístup při zpracování rizik. 
 
SWOT analýza 
Analýza představuje silné a slabé stránky projektu, příležitosti a hrozby, které se 
snažíme indentifikovat. 
SWOT analýza je přínosná hlavně v jeho počáteční fázi. Výhodou SWOT 
analýzy je jednoduchost, nízké náklady, nejsou potřeba žádné výpočty a poskytuje 
rychlou odpověď.  Cílem SWOT analýzy je potlačit slabé stránky projektu a hrozby, 
maximalizovat příležitosti a silné stránky projektu. 
 
Brainstroming 
Jedná se o metodu ve formě volných diskuzí, jejímž cílem je sestavit seznam 
rizik pro následnou analýzu. V diskuzi jsou zapojeni externí experti a odborní 
pracovníci vlastní firmy. Brainstorming je jednou z nejpoužívanějších metod. 
 
Provedení „Pre-Mortem“ 
Podstatou této metody je, že si účastníci představují projekt, který skončil a 
nepodařilo se dosáhnout plánovaných výsledků. Účastníci po té popisují, proč mohl být 
projekt neúspěšný. 






Předmětem kontrolního seznamu rizik je přehled potenciálních rizikových 
faktorů, které se vyskytovaly již v obdobných projektech a také které se mohou objevit 
v daném konkrétním projektu. 
 
Další metody identifikace rizik: 
- Kognitiní (myšlenkové) mapy 
- Technika nominální skupiny 
- Afinitní diagramy 
- Diagram Ishikawa 
- Diagram rybí kost 
- Analýza předpokladů a omezení 
- Analýza kořenových příčin 
- Diagramy vlivů 
- a další 
 
Identifikovaná rizika je nutné zaznamenat a po té vybrat vhodnou metodu 
k analyzování a hodnocení těchto rizik. Rizika je možno zaznamenat do tabulky, ve 
formě modelu „příčina – riziko – účinek“. 
 
Tabulka č. 1: Zápis identifikovaného rizika[7]  
 
Kde je příčina, riziko a účinek specifikováno jako[7]: 
Příčina: jisté skutečnosti o projektu a jeho okolním prostředí 
Riziko: nejistota, která může ovlivnit projekt 
Účinek: dopad na projekt  
 
Příčina Riziko Účinek 
Nedostatek času na 
realizaci 
Zpoždění v dodávce 
zákazníkovi 
Penále za pozdní dodání 
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3.7 Metody analýzy rizik 
K vyjádření velikosti dopadu rizik do projektu se v analýze rizik používají dvě 
základní metody a to kvalitativní a kvantitativní metoda, případně jejich kombinace. 
 
3.7.1 Kvalitativní metody 
Kvalitativní metoda je jednodušší a rychlejší než kvantitativní, ale je méně 
přesná, jelikož je stanovena kvalifikovaným odhadem. 
Kvalitativní analýza určuje pravděpodobnost rizika a jeho dopad pomocí 
stupnic. Provádí se tzv. „maticí rizik“, hodnotí se slovně nebo pravděpodobnostním 
intervalem viz. následující tabulka. 
 
               Tabulka č. 2: Stupnice kvalitativního vyjádření rizika[5] 
Stupeň Slovní charakteristika rizika 
1 velice malé riziko 
2 malé riziko 
3 střední riziko 
4 vysoké riziko 
5 zvláště vysoké riziko 
 
Počet rizik a jejich zařazení do míry pravděpodobnosti a dopadu je zcela 
individuální volba. Zvolit si můžeme také počet stupňů rizika, potřebujeme-li detailnější 
zařazení, zvolíme vyšší počet stupňů a naopak.     
 
3.7.2 Kvantitativní metody 
Kvantitativní analýza je náročnější, ale tudíž přesnější než metoda kvalitativní. 
Provádí se proto jako upřesnění kvalitativní metody a to pomocí matematických 
(pravděpodobnostních a statistických) výpočtů. Výsledkem kvantitativní metody je 





Pro číselné vyjádření slouží[5]: 
- pravděpodobnostní nedosažení (případně překročení) určité hodnoty 
kritéria 
- statistické charakteristiky variability kritéria, zahrnující rozptyl, 
směrodatnou odchylku a variační koeficient 
- hodnoty kritéria, které budou překročeny (či nedosaženy) se zvolenou 
pravděpodobností 
Metody, které se nejvíce používají pro kvantitativní analýzu je například 
citlivostní analýza, metoda PERT, simulace Monte Carlo nebo analýza rozhodovacího 
stromu, analýza typu motýlek a další. 
 
Simulace Monte Carlo 
Simulace Monte Carlo je statistická simulační metoda umožňující generování 
velkého počtu scénářů a propočet pro každý scénář zvlášť. Simulace Monte Carlo se 
využívá tehdy, nemůžeme-li výsledek přímo spočítat a musíme tedy postup nasimulovat 
pomocí simulačního softwaru. K výpočtu se využívá simulační software Crystal Ball 
nebo také @RISK. 
 
Metoda PERT 
Metoda PERT je metoda časové analýzy projektu zahrnující stochastické časové 
ohodnocení projektu[7]. Využívá se hlavně pro projekty, kde je největší rizikový faktor 
délka trvání určitých činností. Metoda PERT se poté provádí na tyto délky trvání a to: 
- optimistická doba trvání 
- nejpravděpodobnější délka trvání 
- pesimistická doba trvání 
 
Analýza typu motýlek 
Analýza typu motýlek popisuje a analyzuje rizika od příčin až po jeho následky. 
Cílem má být jednoduché znázornění vzniku a dopadů rizik. Tato metoda se používá 
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k účelu diskuze vzniku rizik a jejich následné ošetření, nevýhodou metody je ale její 
jednoduchost. 
 
Analýza rozhodovacího stromu 
Analýza rozhodovacího stromu se ve formě diagramu využívá pro analýzu 
výběru mezi dvěma a více alternativami. Pro každou alternativu se pak tvoří strom, 
který se dále větví dle individuálních událostí. Výsledkem je takové rozhodnutí 
rozhodovací stromu, které přinese nejvyšší očekávanou hodnotu projektu. 
 
Obr. č. 3: Rozhodovací strom[7] 
 
Stromové diagramy se využívají v mnoha fázích analýzy rizik, využívají se 
k odhadu pravděpodobnosti výskytu sledovaného jevu a mají především metodický 
význam[15]: 
- umožňují rizikovému inženýrovi snáze vniknout do problému 
- jsou dobrým nástrojem pro dorozumění s objednatelem analýzy 
(objednatel snáze pochopí myšlenkový postup rizikového inženýra) 
- usnadňují týmovou práci a porozumění se spolupracovníky 
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- jsou zdrojem návrhů pro analýzu rizik 
 
3.8 Stanovení významnosti rizik 
Po identifikaci rizik se pro upřesnění významnosti rizik provádí ohodnocení 
kvalitativních rizik expertním hodnocením tj. pomocí matic hodnocení rizik a v případě 
kvantifikovaných rizik pomocí analýzy citlivosti. 
 
3.8.1 Matice hodnocení rizik 
Podstatou matice hodnocení rizik je posouzení významnosti rizik podle 
pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity negativního dopadu.  
Významnost rizikového faktoru se stanový vynásobením pravděpodobnosti 
výskytu rizika s intenzitou negativního dopadu. Čím vyšší je výskyt pravděpodobnosti a 
intenzity rizika, tím je riziko významnější. 
Matice hodnocení rizik může mít formu kvalitativního nebo semikvantitativního 
ohodnocení. 
 
Kvalitativní hodnocení  
Pro ohodnocení pravděpodobnosti a intenzity negativních dopadů, se využívá 
stupnice obvykle s pěti stupni. 
Tabulka č. 3: Stupnice hodnocení [5] 
 
Výstupem ohodnocení pravděpodobnosti a intenzity dopadu je následně matice 
hodnocení rizik. 
Stupeň 
Pravděpodobnost, intenzita negativního 
dopadu 
ZV zvláště vysoká 
V vysoká 
S střední  
M malá 
VM velice malá 
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Nejvýznamnější rizika jsou v matici hodnocení rizik uvedena v pravém horním 
rohu (R1, R2, R4) a nejméně významná jsou uvedena v dolním levém rohu matice 
(riziko R5, R6). 
Tabulka č. 4: Matice hodnocení rizik[5] 
Pravděpodobnost 
Intenzita negativních dopadů 
VM M S V ZV 
VM         R4 
M       R1 R2 
S     R9 R8   
V R5 
 
  R3   
ZV   R6   R10 R7 
       
Pro určení významnosti rizik s důvodu začlenění do uvedené matice se rizika 
rozdělují do tří kategorií[5], a to nejvýznamnější rizika, rizika středně významná a málo 
významná. 
 
Semikvantitativní hodnocení  
Také semikvantitativní hodnocení využívá matici hodnocení rizik, ale na rozdíl 
od kvalitativního hodnocení vyjadřuje semikvantitativní také číselné hodnocení 
jednotlivých rizik projektu. 
Pro ohodnocení každého faktoru rizika je potřeba přiřadit číselné ohodnocení jak 
pravděpodobnostnímu výskytu rizika, tak intenzitě negativního dopadu. 
     Tabulka č. 5: Číselné ohodnocení významnosti rizik[5] 
Ohodnocení Ohodnocení intenzity negativních dopadů 
pravděpodobnosti 1 2 4 8 16 
5 5 10 20 40 80 
4 4 8 16 32 64 
3 3 6 12 24 48 
2 2 4 8 16 32 
1 1 2 4 8 16 
 
Kvantitativní ohodnocení významnosti jednotlivých rizik lze využít k[5]: 
- uspořádání rizik od nejvýznamnějšího k riziku nejméně významnému 
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- rozčlenění rizik do skupin a odlišnou významností tj. skupina 
významných rizik (např. ohodnocení vyšší než 30), skupina středně 
významných rizik (ohodnocení od 10 do 30) a skupina nejméně 
významných rizik (ohodnocení menší než 10) 
- stanovení celkového rizika projektu jako součet číselného ohodnocení 
významnosti všech rizikových faktorů  
 
3.8.2 Citlivostní analýza 
Citlivostní analýza zjišťuje velikost negativního dopadu změnou jednoho nebo 
několika hodnot faktorů rizika na projekt. 
Analýza citlivosti se provádí vytvářením pesimistických a optimistických variant 
zkoumaného projektu ve formě jednoparametrové analýzy nebo vícekriteriální analýzy. 
Jednoparametrová analýza zkoumá vliv zvoleného jednoho rizikového faktoru na 
projekt, zatímco vícekriteriální analýza zkoumá dopad na projekt při více faktorech, 
které se vzájemně ovlivňují. Rizikovým faktorům s velkou pravděpodobností, které 
považujeme za rozhodující, např. u zemních prací riziko odlišných geologických 
poměrů apod., je třeba věnovat pozornost. 
Hodnoty rizikových faktorů pak mohou být buď pesimistické nebo optimistické.  
 
3.9 Snižování rizik 
Jak už bylo řečeno, podnikání je samo o sobě rizikem, ale také sebou nese další 
rizika, které jsme již specifikovali v bodě 3.2 této diplomové práce. Při identifikaci 
těchto rizik musíme provést opatření na snížení rizika, abychom se jim mohli vyhnout 
nebo je alespoň eliminovat. Vhodnost snižování pomocí určitých nástrojů může být 
na každém projektu různý, ale měli bychom se snažit zvolit takový nástroj, který bude 
samozřejmě nejméně nákladný a zároveň nejvýhodnější. 
Při volbě nejvhodnějšího nástroje pro snížení rizika je třeba zvolit takovou 
metodu, která bude v dané situaci nejvhodnější, jelikož některá rizika v dané situaci je 









Obr. č. 4: Obecné doporučení pro ošetření rizik[7] 
Opatření na snížení rizik můžeme v podstatě rozdělit do dvou skupin a to na 
ofenzivní a defenzivní opatření[10]. 
 
3.9.1 Ofenzivní opatření 
Podstatou ofenzivního opatření je prevence rizika, tzn. zaměřují se  na příčinu 
vzniku rizika, resp. snižují pravděpodobnost výskytu rizika a velikost nepříznivých 
dopadů. Mezi ofenzivní opatření patří například transfer rizika, kvalitní informace, 
vertikální integrace nebo využívání síly. 
 
3.9.1.1 Transfer rizika 
Často využívaným způsobem na snižování rizika je transfer (přesun) rizika na 
jiné subjekty (subdodavatele a odběratele). Přesun rizika lze převádět například z[6]: 
- investora na zhotovitele 
- zhotovitele na subdodavatele 
- projektanta (autorský dozor) ba konzultanta (odbornou firmu) 
- investora na projektanta 
V provozní fázi projektu se rizika převádí na dodavatele nejčastěji formou[4,6,8]: 
- uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky materiálů při 
pevných cenách 
- uzavírání kontraktů na prodej výrobků za předem stanovených podmínek 
jako např. objem prodejů, prodejní ceny apod. 
39 
 
- pronájem zařízení (leasing) 
- odkup pohledávek (faktoring, forfaiting) 
- bankovní záruka 
- franšíza 
Rizika by měl nést ten subjekt, který v rámci svého podnikání je schopen tyto 
rizika nejlépe řídit, tedy měl by to být ekonomicky silnější subjekt. 
  
Leasing 
Podle obsahu smlouvy jsou leasingové vztahy charakterizovány jako normální 
nájemní smlouvy, smlouvy obstaravatelské a další. 
Leasingové smlouvy můžeme rozdělit na dva druhy podle způsobu smluvního 
ujednání[11]: 
1. Smlouvy o operačním leasingu 
2. Smlouvy o finančním leasingu 
 
Faktoring 
Podstatou faktoringu je postoupení pohledávky faktoringové společnosti na 
základě smluvního vztahu. Faktoring se provádí z důvodu potřeby hotovosti, kterou 
podnikatelé potřebují k další podnikatelské činnosti, jelikož podnikatel fakturuje 
objednateli provedené práce se splatností 30 někdy až 90 dní. Faktoringová firma 
zaručí, že bude pohledávka proplacena a tím nese riziko nedobytnosti pohledávek. 




Podstatou foarfaitingu je odprodej pohledávek zajištěné vhodnými úvěrovými 
nástroji. Na rozdíl od faktoringu je převzetí pohledávky forfaiterem bezregresní, tzn. 
veškeré riziko neuhrazení závazku přebírá sám forfaiter.  
Firmy zabývající se foarfaitingem používají pro vymáhání pohledávek nástroje 
typu faktoring, zápočty atd. 
Foarfaiting se provádí tehdy, není-li možné použít klasické nástroje financování 
jako např. refinancování u speciálních bank. 
 
Bankovní záruka 
Na základě žádosti svého klienta se banka zavazuje vyplatit stanovenou částku 
v případě, že klient nedodrží své závazky (nedodržení podmínek záruk, provedení 
stavební díla apod.) 
 
3.9.1.2 Kvalitní informace 
Podstatu je mít takové informace o svých stávajících nebo potenciálních 
zákazníků, abychom tím mohli eliminovat rizika týkající se konkurenceschopnosti, 
obchodních partnerů, analýzy trhu. 
  
3.9.1.3 Vertikální integrace 
Cílem vertikální integrace je snížení rizik ve výrobě a tedy snížením nákladů, 
dále zabezpečit kvalitu výrobků a služeb. 
 
3.9.1.4 Využívání síly 
Využíváním síly je myšleno například vytváření nátlakových skupin zaměřených 





3.9.2 Defenzivní opatření 
Defenzivní opatření nebo také nápravná opatření se zabývají snížením 
negativních dopadů rizik. Mezi tyto opatření na snížení rizika patří[4,6,8]: 
- diverzifikace 
- flexibilita 
- dělení rizika 
- pojištění 
- vyhýbání se rizikům 
- získávání dodatečných informací 
- vytváření rezerv 
 
3.9.2.1 Diverzifikace 
Jedná se o nejpoužívanější metodu defenzivního opatření, která snižuje negativní 
důsledky rizika. Podstatou diversifikace je rozložit riziko na co největší základnu. 
 
Obr. č. 6: Diverzifikace rizik[6] 
 
Diverzifikace rizika se může týkat [4,8]: 
- diverzifikace výrobního programu (ve výrobním programu jsou 
začleněny výrobky různé povahy – snížení rizika poptávky) 
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- diverzifikace zákazníků a odbytových cest (podnik má více zákazníků – 
snížení tržního rizika) 
- diverzifikace zajišťování vstupů (podnik má více dodavatelů – snížení 
ekonomických rizik) 
- diverzifikace geografická (podnikání v různých regionech – snížení 
politického rizika) 
Čím jsou jednotlivá opatření na sobě méně závislá, tím je možnost snížení rizika 
větší. 
Nejrozšířenějším způsobem diverzifikace je rozšíření výrobního programu a to 
takovým způsobem aby se kompenzovaly poptávky při poklesu na jedné skupině 
zvýšením na druhé skupině produktů. Diverzifikace můžeme rozdělit na vertikální a 
horizontální. Příkladem vertikální diverzifikace je výroba vlastních komponentů pro 
určitý produkt, namísto jejich nákupu u cizích firem, tím snižujeme riziko závislosti 
firmy na cizích subjektech. Horizontální diverzifikace je založena na rozšíření výroby o 
další produkty.  
 
3.9.2.2 Flexibilita 
Flexibilita znamená mít schopnost rychle a bez vynaložení nadměrných nákladů 
reagovat na změny prostředí projektu jako jsou výkyvy poptávky, změna cenových 
úrovní materiálů a další. 
Pružnost projektu lze zvýšit[6,8]: 
- univerzality výrobního zařízení, technologie 
- zabezpečení produkce širšího výrobního sortimentu 
- organizačním uspořádáním podniku (zajištění změn v podnikatelském 
prostředí) 
- přípravou plánu korekčních opatření 
- využívání leasingu místo nákupu zařízení 
- snaha o snižování fixních nákladů 
Je zřejmé, že pro zajištění univerzality výrobních zařízení nebo zabezpečení 
širšího výběru sortimentu sice snižujeme riziko projektu, ale zvyšujeme jeho náklady. 
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3.9.2.3 Dělení rizika 
Podnikatelské riziko lze snížit takovým způsobem, kdy riziko rozdělíme mezi 
dva a více účastníků, kteří se společně podílejí na vzniku určitého projektu nebo jeho 
realizaci. 
Dělením rizika lze dosáhnout například získáním dotací, zakládáním společných 
podniků.  
Výhodou založení společných podniků (projektů) je, že[4,11]: 
- v případě ztráty není ohrožena finanční stabilita, jelikož každý účastník 
se na ztrátě podílí určitým podílem 
- využití obchodních zkušeností účastníků 
- posílení konkurenceschopnosti 
- společná reklama 
- společné lobbování 
- společné informační služby 
- větší šance získání úvěru od bank 
Založení společných podniků / projektů může mít různé formy, například[4,11]: 
- založení dceřinné společnosti 
- vytvoření holdingové struktury 
- smlouva o tichém společenství 
 
3.9.2.4 Pojištění 
Pojištěním projektu se rizika přenášejí na pojišťovny. Ty pak podle podmínek ve 
smlouvě kryje škody a ztráty buď plně nebo částečně, samozřejmě za určitých poplatků 
pojišťovně. 
Druhy pojištění[6,8]: 
- pojištění pro případ požáru a dalších živelných škod 
- pojištění odpovědnosti podnikatele za škody způsobené provozem 
podniku 
- pojištění proti škodám a krádežím 
- pojištění úvěrových rizik 
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3.9.2.5 Vyhýbání se rizikům 
Vyhýbání se rizikům se používá tehdy, je-li riziko neúspěchu firmy velmi 
vysoké například (nedostatečně propracovaný podnikatelský záměr apod.), ale pokud by 
se podnikatel vyhýbal rizikům dlouhodobě, může toto opatření působit spíše 
kontraproduktivně. Mohl by tím přijít o mnoho dalších příležitostí k podnikání. 
 
3.9.2.6 Vytváření rezerv 
Má-li firma vytvořenou určitou finanční a materiálovou rezervu, má větší 
možnost snížit účinky podnikatelských rizik (hospodářská krize, cenové výkyvy, 
nezaplacené pohledávky apod.). 
 
3.10 Sledování rizik 
Je potřeba, aby bylo prováděno soustavné sledování realizace protirizikových 




Cílem sledování a kontroly rizik je tedy[9]: 
- ověřování závěrů analýzy rizik sledovaného projektu 
- získávání informací pro rozhodování o rizicích v budoucnosti 
Závěry ze sledování a kontroly rizik musí také obsahovat např. změnu opatření 
proti realizaci nebezpečí, změnu programu projektu, doporučení pro snížení rizika, 








4. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD 
Cílem této diplomové práce je analyzovat a zhodnotit ekonomická rizika 
ovlivňující konkrétní stavební zakázku z pohledu zhotovitele, v tomto případě z pohledu 
generálního dodavatele. 
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se ve sdružení s dalšími firmami,  
jako vedoucí účastník sdružení, zúčastnila výběrového řízení na zakázku s názvem 
„Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího 
úplného vymístění z obydleného území“ a tuto veřejnou zakázku vyhrála. 
Jako praktický příklad jsem si tuto zakázku vybrala z toho důvodu, jelikož jsem 
ji připravovala do výběrového řízení ve smyslu cenové nabídky. Zpracovávala jsem na 
ni soupis prací jak do výběrového řízení ze zadávací dokumentace, tak i soupis prací 
v rámci realizace. Projekt tedy sleduji od jeho začátku ve fázi výběrového řízení až po 
jeho realizaci a tím zjišťuji nedokonalosti ze zadání a také rizika, se kterými nebylo 
počítáno ale v projektu se vyskytují. 
 
4.1 Základní informace společnosti 
Název společnosti: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 
 
Sídlo společnosti: Okružní, 630 00 Brno 
 
Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
projektová činnost ve výstavbě 
 




4.2 Charakteristika společnosti 
Předmětem činnosti společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA jsou hlavně dodávky 
technologických celků pro energetický a vodohospodářský průmysl a také kompletní 
realizace těchto staveb. Společnost také kromě dodávek a montáží zajišťuje odbornou 
inženýrskou činnost, ke kterým patří zejména projektové dokumentace, zkoušky a 
uvádění do provozu, pevnostní výpočty aparátů, potrubí a armatur. 
Předmětem činnosti je také příprava a realizace celých staveb formou „na klíč“ a 
to v oblasti jaderná energetika, chemie, čištění a úprava vod.  
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. má zavedený a certifikovaný systém 
řízení jakosti. 
Společnost má dále zavedený a používá: 
- Certifikovaný systém řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2008 
- Certiﬁkát k environmentálnímu systému řízení dle normy 
ISO 14001:2004 
- Certifikát k systému řízení BOZP podle BS-OHSAS 18001:2007 
- Certifikát pro proces svařování dle normy ISO 3834-2:2006 
  
4.3 Základní údaje o zakázce 
Název stavby: Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky 
tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění 
z obydleného území 
Místo stavby: Ledvice – úpravna uhlí 
Charakter stavby: klasifikace „na ochranu životního prostředí“ 
Investor: Severočeské doly Chomutov, a.s., Doly Bílina 
Generální dodavatel: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. jako vedoucí účastník 
sdružení 
Termín zahájení stavby: 1.3.2013 
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Termín dokončení stavby: 30.6.2015 
Celková cena stavby: 338.000.000 Kč 
  
4.4 Charakteristika zakázky 
Z důvodu požadavků na životní prostředí je realizována stavba, jejímž 
předmětem je přemístit stávající nakládku tříděného uhlí do takových prostor, které 
nebudou negativně ovlivňovat blízké město Ledvice. Stavba se nachází v ústeckém kraji 
v místě Doly Bílina. 
Zakázka zahrnuje výstavbu nové nakládky tříděného uhlí, modernizaci a 
výstavbu ocelových pásových mostů a s nimi související ocelové konstrukce objektů 
jako například zásobníky tříděného uhlí. Dále stavba zahrnuje kompletní výstavbu nové 
manipulační plochy nakládky kamionů a přeložky inženýrských sítí. 
 
4.4.1 Stručný popis stavebních objektů 
Stavba je rozdělena na stavební část, kde jsou zahrnuty pozemní objekty, 
vodohospodářské objekty, ocelové konstrukce, komunikace, typové objekty a stavební 




Jedná se hlavně o založení ocelových konstrukcí vrtanými železobetonovými 
pilotami, mikropilotami a základovými železobetonovými patkami, dále základové 
konstrukce automobilových vah, demolice objektů a úprava stávajícího objektu třídírny 
druhů pro umístění pásových dopravníků. 
 
Vodohospodářské objekty 
Předmětem vodohospodářských objektů je výstavba inženýrských sítí a to 
dešťové, splaškové a mourové kanalizace, přeložka pitného a užitného vodovodu, 
48 
 
zhotovení požárních suchovodů a také výstavba čerpací stanice, dešťové zdrže a 
čističky odpadních vod. 
 
Ocelové konstrukce 
Výstavba ocelových konstrukcí pásových dopravníků, nakládacího zásobníků 
tříděného uhlí, nástavby pro vzorkovače a rekonstrukce. 
Zčásti opláštění ocelových konstrukcí trapézovým plechem a umístění 
polykarbonátových prosvětlovacích pásů oken. 
 
Komunikace 
Zde se jedná o výstavbu dvou komunikací, objekt s názvem Ohrazená zpevněná 
plocha a druhý objekt s názvem Manipulační plocha nakládky. 
Ohrazená zpevněná plocha je tvořena finální vrstvou ze štěrkodrti a bude sloužit 
pro uskladnění a manipulaci strojních dílů. Po jejím vybudování bude v průběhu stavby 
sloužit jako místo pro zařízení staveniště. 
Manipulační  plocha nakládky je navrhována jako asfaltová komunikace po 
obvodu lemovaná chodníkem z betonové dlažby. Komunikace bude sloužit k pojezdu a 
odbavení vozidel odběratelů během nakládky produktu. 
 
Typové objekty 
Objekt pro obsluhu nakládky uhlí je tvořen ze tří zateplených typizovaných 
modulů buněk (stavebnicový modulový systém), ve kterém bude proveden systém 
vážení, odbavování a řízení nakládky vozidel. 
 
Vjezdové, odjezdové a nouzové závory 








Součástí stavebního elektra je provedení uzemnění ocelových konstrukcí, 
elektroinstalace pásových dopravníků, třídírny druhů, nakládacího zásobníku, typového 




Technologická část zahrnuje provedení nových pásových dopravníků a 
rekonstrukci stávajících dopravníků. Dále obsahuje nakládací technologie, zásobníky, 
třídiče, technologii automobilových vah, rozvodné potrubí průmyslového vysavače, 
skrápění. 
V technologické části elektro je navržen kamerový systém, systém ovládání 
nakládky, řídící systém elektronický systém odbytu. 
 
Tabulka č. 6: Finanční a procentní rozsah objektů [zdroj: vlastní] 
  
CENA bez DPH Procento z 
celkové ceny 
Projektová dokumentace 
Realizační projektová dokumentace 11 711 338 Kč 3,5% 
Stavební část 
Pozemní stavby 10 305 324 Kč 3,0% 
Vodohospodářské stavby 17 018 377 Kč 5,0% 
Ocelové konstrukce 111 500 610 Kč 33,0% 
Komunikace a zpevněná plocha 15 552 587 Kč 4,6% 
Typové objekty 1 157 542 Kč 0,3% 
Stavební elektro 11 805 510 Kč 3,5% 
Vjezdové a odjezdové nouzové závory 667 924 Kč 0,2% 
Stavební část celkem: 168 007 875 Kč 49,7% 
Provozní soubory 
Technologická část 158 280 787 Kč 46,8% 
Provozní soubory celkem: 158 280 787 Kč 46,8% 




4.5 Rizika zakázky 
Tento oddíl diplomové práce se bude zabývat riziky, které mohou ovlivnit 
zakázku a to od začátku stavby tj. od přípravy nabídky do výběrového řízení až po 
ukončení stavby zkušebním provozem. 
 
4.5.1 Obecná rizika zakázky 
Nabídka do výběrového řízení byla zpracována z podkladů předaných 
zadavatelem a to z dokumentace ke stavebnímu povolení. K této dokumentaci nebyl 
poskytnut soupis prací, který si uchazeč musel zpracovat ze zadané projektové 
dokumentace. Je-li ke zpracování takto rozsáhlé cenové nabídky poskytnuta pouze 
dokumentace ke stavebnímu povolení, je zřejmé, že při zpracování realizační 
dokumentace nastanou při výstavbě rizika související s nedokonalostí předešlé zadávací 
dokumentace a chybějícímu výkazu výměr. 
Zadávací dokumentace uvažuje výstavbu za plného provozu s již naplánovanými 
konkrétními termíny dvou odstávek kolejí. V první odstávce mají být provedeny 
přeložky kanalizace a elektro v kolejišti a dále provedení vrtaných železobetonových 
pilot v kolejišti. Ve druhé odstávce mají být vybudovány podpěrné a nosné ocelové 
konstrukce, které jsou umístěny v kolejišti. Z důvodu požadované odstávky 
v konkrétním termínu nastává riziko nesplnění těchto naplánovaných odstávek. 
Nedostatečná zadávací dokumentace se ukázala jako riziko již při provádění 
první objektu s názvem „SO 222 Ohrazená zpevněná plocha“, která se měla vybudovat 
jako první pro následné provedení zařízení staveniště. Při výkopových prací, kdy se 
mělo vykopat a následně uložit 30cm štěrkodrti, se výkopová jáma propadla o dalších 
30cm. Jelikož v této části stavby, kde se objekt nachází, nebyla provedena pro zadávací 
dokumentaci geologická sonda, muselo se provést po následných výsledkách zkoušek 
hutnění dalších 60cm štěrkodrti. 
Chybějící geologický průzkum se stal obzvlášť velkým problém u dalšího 
objektu s názvem „SO 211 Manipulační plocha nakládky“ o ploše 5500 m2. Předmětem 
tohoto objektu mělo být o odstranění stávající komunikace a výstavba nové. Podle 
zadávací dokumentace měla finální vrstvu stávající komunikace tvořit 10cm asfaltu 
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s podkladem z kameniva. Při provádění inženýrských sítí, které vedly v ploše této 
komunikace byly zjištěny podstatně jiné tloušťky a vrstvy stávající komunikace.  
Odstranění stávající komunikace pro výstavbu inženýrských sítí ukázalo, že 
stávající plocha není provedena ve vrstvě 10cm asfaltu, nýbrž v průměru 25cm asfaltu a 
pod asfaltem další vrstvou 30cm betonu.  
Obr. č. 7: Asfaltová komunikace v tloušťce 30cm [zdroj: vlastní] 
Obr. č. 8: Vrstva betonu v tloušťce 30cm v asfaltové komunikaci [zdroj: vlastní] 
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Při takto rozsáhlé ploše jsou náklady na její odstranění velmi vysoké. 
Při zpracování realizační projektové dokumentace se ukázaly další nedostatky 
zadávací dokumentace, které se musely v průběhu projektování objasňovat. Velkým 
problémem zadávací dokumentace byl geologický průzkum, jelikož projektant vycházel 
pouze z archivních sond blízko umístěné stavby. 
Dalším významným rizikem této stavební zakázky je smluvní cena. Smluvní 
cena je ve Smlouvě o dílo stanovena jako cena pevná, která nepodléhá žádným jiným 
změnám a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele. Riziko smluvní ceny se zvyšuje z výše 
uvedených důvodů, jako je chybějící výkaz výměr nebo nedokonalá zadávací 
dokumentace. 
Dále se rizika mohou týkat špatného výběru subdodavatelů, klimatických a 
provozních vlivů a tím prodloužení termínu výstavby apod. 
 
4.6 Identifikace rizik projektu 
Z výše uvedeného popisu zakázky byla definována rizika, která by mohla 
projekt ovlivnit: 
- smluvní cena jako cena pevná a neměnná  
- chybějící soupis prací 
- chybějící geologický průzkum 
- nedostatečná zadávací dokumentace 
- stanovené konkrétní termíny odstávek 
- špatná finanční situace zhotovitele 
- specializované činnosti prováděné subdodavatelsky 
- klimatické vlivy 
- provozní vlivy 
- neplnění platebních podmínek investorem 
 
Smluvní cena jako cena pevná a neměnná nepodléhající žádným jiným změnám, 
jde vždy „k tíži“ zhotovitele, jelikož cena má obsahovat veškeré náklady zhotovitele 
včetně všech rizik, která mohou nastat.  
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Chybějící soupis prací je velký problém při řešení sporů ohledně víceprací. 
Jelikož přílohou smlouvy o dílo je pouze rekapitulace stavební objektů s celkovými 
cenami, je složité dokládání změn jednotlivých stavebních prací, např. změna rozsahu 
výkopových prací, betonáže apod., a také jednotkových cen těchto prací.  
V zadávací dokumentaci nebyl proveden geologický průzkum, který byl pouze 
převzat z archivních geologických sond. Tento nedostatek se projevil vzápětí, kdy se 
začalo budovat zařízení staveniště a následně výstavba inženýrských sítí a přeložek 
kabelů. 
Zadávací dokumentace byla zpracována jako dokumentace ke stavebnímu 
povolení. Je tedy zřejmé, že dopracováním této dokumentace došlo k řadě změn a 
úprav, které měly vliv na cenu stavby. 
Stanovené konkrétní termíny odstávek jsou velkým rizikem z důvodu vysokých 
stanovených sankcí definovaných ve smlouvě o dílo. Na stanovené termíny odstávek 
můžou mít vliv činnosti, které jsou prováděné subdodavatelsky nebo třeba také 
provozní a klimatické vlivy.  
Dalším rizikem může být platební morálka ostatních objednatelů, pro které 
zhotovitel provádí další stavební zakázky. Platební neschopnost těchto objednatelů 
může ovlivnit platby faktur subdodavatelů.  
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA jako vedoucí účastník sdružení ani ostatní 
účastníci sdružení nedokážou pokrýt celou stavební zakázku vlastními silami. Je tedy 
potřeba provést určité stavební a technologické práce subdodavatelsky. Jednalo se o 
provedení vrtaných pilot, mikropilot, stavební elektroinstalace a technologické části. 
Z toho vyplývají rizika týkající se plnění stanovených termínů, následné sankce ze 
smlouvy o dílo a dále rizika kvality provedených prací. 
Jelikož stavební zakázka bude prováděna v místě Dolů Bílina bez přerušení 
stávajícího provozu, je vhodné uvažovat s rizikem vlivem tohoto provozu. 
Klimatické vlivy jsou rizikem každého výstavbového projektu, které ovlivňují 
splnění stanovených termínů definovaných ve smlouvě o dílo. Toto riziko patří mezi 
nepředvídatelné a neovlivnitelné riziko. 
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Rizika, která byla definována při popisu stavební zakázky, byla v tomto oddílu 
popsána. Následně jsou tato rizika uspořádána do tabulky identifikace rizik (která je 
uvedena v kapitole 3.6 Identifikace rizik), kde je řešena příčina (možností vzniku) rizika 
a jaký může mít negativní účinek na stavební zakázku: 
Tabulka č. 7: Zápis identifikovaných rizik projektu [zdroj: vlastní] 
PŘÍČINA RIZIKO ÚČINEK 
vznik víceprací  




změny v realizační dokumentaci 
oproti zadání, vznik víceprací  
chybějící soupis prací 
nemožné porovnání výkazu 
výměr s investorem pro 
provedení změnových listů, 
zvýšení předpokládaných 
nákladů 
jiná než-li předpokládaná 
geologie dle zadávací 
dokumentace 
chybějící geologický průzkum 
zvýšení předpokládaných 
nákladů 





výstavba ocelové konstrukce 
dopravníků v kolejišti 
stanovené konkrétní termíny 
odstávek 
nedodržení termínu, nesplnění 
naplánovaných odstávek a s  tím 
související sankce v SoD 
neplnění nebo pozdní placení 
pohledávek zhotovitele 
špatná finanční situace 
zhotovitele 
neplnění platebních podmínek 
vůči subdodavatelům v termínu 




nekvalitně provedené práce, 
nedodržení termínu ukončení 
prací 
dešťové srážky, námrazy apod. klimatické vlivy 
časová prodleva, neplnění 
termínu výstavby 
ztížené podmínky při výstavbě 
za provozu 
provozní vlivy 
časová prodleva, neplnění 
termínu výstavby 
prodlevy vyplácení dotací z 
fondů EU, porušení podmínek 
investorem a tedy neobdržení 
dotací 
neplnění platebních podmínek 
investorem 
neplnění platebních podmínek 
vůči subdodavatelům v termínu 
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Rizika, u kterých mohou vznikat vícepráce jako chybějící soupis prací, smluvní 
cena, nedostatečná zadávací dokumentace, mohou vznikat i méněpráce. V tomto 
případě máme na uvedená rizika pozitivní pohled, jelikož neprokázané méněpráce  
zvyšují plánovaný zisk zhotovitele. 
 
4.7 Semikvantitativní hodnocení 
Z identifikovaných rizik projektu zapsaných ve výše uvedené tabulce, je potřeba 
se zamyslet nad pravděpodobností výskytu jednotlivých rizik a ohodnotit jejich 
negativní dopad do projektu. 
Jelikož je tato stavební zakázka delší dobu v realizaci, přesněji řečeno předání 
díla je stanoveno na květen 2015, a některá rizika se již bohužel vyskytla, mohu 
pravděpodobnost a intenzitu negativního dopadu u některých rizik snadněji ohodnotit.  
Hodnocení pravděpodobnosti a dopadu lze provádět pomocí definované tabulky 
a to z příčiny a účinku rizika následovně: 
 
Smluvní cena jako cena pevná a neměnná: 
- pravděpodobnost výskytu víceprací 
- intenzita negativního dopadu do předpokládaných nákladů 
 
Chybějící soupis prací: 
- pravděpodobnost vzniku víceprací 
- intenzita negativního dopadu do předpokládaných nákladů a možnosti 
porovnání se zadáním 
 
Chybějící geologický průzkum: 
- pravděpodobnost výskytu jiného geologického podloží než-li v zadání 





Nedostatečná zadávací dokumentace: 
- pravděpodobnost výskytu víceprací 
- intenzita negativního dopadu do předpokládaných nákladů 
 
Stanovení konkrétních termínů odstávek: 
- pravděpodobnost nedodržení termínu celozávodních odstávek 
- intenzita negativního dopadu v rámci sankcí ve smlouvě o dílo 
 
Špatná finanční situace zhotovitele: 
- pravděpodobnost neplnění nebo pozdního placení pohledávek zhotovitele 
- intenzita negativního dopadu do platebních podmínek vůči 
subdodavatelům 
 
Specializované činnosti prováděné subdodavatelsky: 
- pravděpodobnost a velikost negativního dopadu nekvalitně provedené 
práce nebo nedodržení termínu ukončení prací 
 
Klimatické vlivy: 
- pravděpodobnost výskytu negativních klimatických vlivů při realizaci 
stavební zakázky 
- intenzita negativního dopadu do harmonogramu prací 
 
Provozní vlivy: 
- pravděpodobnost ztížených podmínek při realizaci zakázky 
- intenzita negativního dopadu do termínů v harmonogramu prací 
 
Neplnění platebních podmínek investorem: 
- pravděpodobnost prodlevy vyplácení dotací z fondů EU nebo porušení 
podmínek investorem a tedy neobdržení dotací 
- intenzita negativního dopadu na platební podmínky vůči subdodavatelům 
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Z takto definovaných rizik jsem provedla ohodnocení pravděpodobnosti a 
intenzity negativních dopadů do následující tabulky: 







rizika      
PxD 
1 smluvní cena jako cena pevná a neměnná 5 8 40 
2 chybějící soupis prací 5 8 40 
3 chybějící geologický průzkum 5 16 80 
4 nedostatečná zadávací dokumentace 4 8 32 
5 stanovené konkrétní termíny odstávek 2 8 16 
6 špatná finanční situace zhotovitele 2 8 16 
7 specializované činnosti prováděné 
subdodavatelsky 
2 8 16 
8 klimatické vlivy 2 4 8 
9 provozní vlivy 1 4 4 
10 neplnění platebních podmínek investorem 1 8 8 
 
Z výše uvedené tabulky rozčleníme rizika podle počtu hodnocení na skupinu 
nejvýznamnějších rizik (v tabulce jsou označeny nejtmavší barvou, tj. ohodnocení nad 
30), středně významných rizik (ohodnocení nad 10) a nejméně významných rizik 
(ohodnocení menší než 10). 
               Tabulka č. 9: Zatřídění rizik do skupin [zdroj: vlastní] 
 
Riziko Skupina 
smluvní cena jako cena pevná a neměnná Nejvýznamnější riziko 
chybějící soupis prací Nejvýznamnější riziko 
chybějící geologický průzkum Nejvýznamnější riziko 
nedostatečná zadávací dokumentace Nejvýznamnější riziko 
stanovené konkrétní termíny odstávek Významné riziko 
špatná finanční situace zhotovitele Významné riziko 
specializované činnosti prováděné 
subdodavatelsky 
Významné riziko 
klimatické vlivy Nejméně významné riziko 
provozní vlivy Nejméně významné riziko 
neplnění platebních podmínek investorem Nejméně významné riziko 
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Do nejméně významných rizik spadají klimatické a provozní vlivy, jejichž 
pravděpodobnost a dopad na projekt je minimální.  
Ačkoliv je riziko neplnění platebních podmínek investorem z pohledu 
negativního dopadu vysoké, její pravděpodobnost na výskyt je velmi malá, tím spadá to 
skupiny nejméně významného rizika. 
I když je malá pravděpodobnost nedodržení celozávodních odstávek 
naplánovaných investorem, dostává se toto riziko již skupiny významných rizik, jelikož 
postihy ve formě sankcí ve smlouvě o dílo jsou pro stavební zakázku velmi citelné. To 
samé platí pro rizika ohledně finanční situace zhotovitele a práce, které budou 
prováděny subdodavatelsky, tzn. pravděpodobnost neplnění pohledávek zhotovitele 
nebo nekvalitně provedené práce je nízká, ale jejich dopady do časových termínů a 
nákladů jsou znatelné. 
Jako nejvýznamnější rizika této stavební zakázky byla vyhodnocena rizika 
smluvní ceny definované jako ceny pevné, dále chybějící soupis prací, chybějící 
geologický průzkum, který byl převzat z minulých let a nedostatečná zadávací 
dokumentace. Všechna tyto rizika jsou hodnocena na pravděpodobnost výskytu 
víceprací. Jelikož na většině stavebních zakázek dochází k vícepracím nebo 
méněpracím, je zřejmé, že pravděpodobnost bude velmi vysoká a vícepráce se tedy 
odrazí i na ceně stavby.  
 
4.8 Analýza citlivosti 
Z důvodu citlivosti dat stavební zakázky v tomto oddílu diplomové práce, je tato 
„veřejná verze“ diplomové práce redukována o analýzu citlivosti, jelikož je zde uváděn 
rozbor cenové nabídky s uvedením ziskovosti a vedlejších nákladů stavby.  
 
4.9 Opatření na snížení rizika 
V předchozích krocích byla indentifikována rizika a definovány příčiny a možný 
dopad na stavební zakázku. Dále byla rizika analyzována pomocí semikvantitativní 
metody a následně vyhodnocena jednotlivá rizika, která na projekt působí a tyto rizika 
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setříděny podle jejich významnosti. U jednotlivých rizik je v následující tabulce 
navrženo opatření pro snížení dopadů identifikovaných rizik na projekt. 
                 Tabulka č. 17: Opatření na snížení rizik [zdroj: vlastní] 
 
Riziko Míra rizika Opatření na snížení rizika 
Smluvní cena jako 
















Vyžádání chybějících podkladů nebo poukázání 
na tento nedostatek v rámci dodatečných 
informacích (možnost provést geologický 






Prostudování zadávací dokumentace a 
následné reakce na chyby a nedokonalosti v 






Kontrola termínů v harmonogramu prací a 




Důsledný controlling projektu, sledování 
finanční situace zhotovitele, případně možnost 





Riziko je potřeba snížit pojištěním 
subdodavatele v rámci SoD a také pokuty za 
















Platební podmínky je nutné ošetřit v SoD 
sankcemi vůči investorovi za nedodržení 




Co se týče rizik související s provozními a klimatickými vlivy, je možno tyto 
rizika pojistit určitým druhem pojištění zaměřeného na danou problematiku. 
Riziko vyplývající z neplnění platebních podmínek investorem je potřeba ošetřit 
v rámci smlouvy o dílo a to sankcemi, které jdou „k tíži“ investora. Pokud je smlouva 
napsaná ve větší míře „jednostranně výhodně“ je vhodné žádat o změnu určitých článků 
smlouvy v rámci dodatečných informací ve výběrovém řízení, aby se nesrovnalosti 
podchytily již před odevzdáním nabídky do soutěže a nedocházelo tak ke sporům. 
Objekty nebo činnosti, které se budou provádět pomocí subdodavatelů, musí být 
smluvně ošetřeny. Ve smlouvě o dílo by měly být zahrnuty pozastávky z důvodů 
reklamací, pojištění subdodavatele a také sankce za nedodržení termínů a oprav. 
Pozdním placením nebo nedobytností pohledávek zhotovitele má samozřejmě 
negativní dopad na platby subdodavatelů. Riziko neplacení pohledávek lze eliminovat 
například pomocí faktoringu. Musíme ale počítat s vyššími náklady na faktoring a tyto 
náklady zahrnout do nepřímých nákladů, tím ale zvyšujeme cenu stavby.  
Opatřením na riziko při stanovených konkrétních termínech odstávek navrhuji 
pouze kontrolu harmonogramu prací a kontrolu termínů u prací prováděné 
subdodavatelsky. 
Jak již vyplývá z hodnocení rizik, nejvíce je projekt ovlivněn riziky související 
s vícepracemi a jejich doložením, tj. cena pevná ve smlouvě o dílo a s tím související 
chybějící soupis prací. Následkem chybějícího soupisu prací je velice obtížené 
dokládání víceprací, jelikož neexistuje porovnání prací jako je u položkového rozpočtu, 
tím mohou vznikat spory a rizika neuhrazení víceprací. Bylo by vhodné ošetřit toto 
riziko úhrady víceprací ve smlouvě o dílo, pokud samozřejmě investor na dohodu 
přistoupí. 
Rizikem nedostatečné zadávací dokumentace jsou také vícepráce. Chyby a 
nedokonalosti zadávací dokumentace je potřeba prostudovat již ve fázi výběrového 
řízení a tyto nepřesnosti eliminovat v rámci dodatečných informací.  
Opatření na chybějící geologický průzkum není snadné navrhnout. Geologický 
průzkum by měl být v kompetenci projektanta, který stavbu připravuje po projekční 
stránce. Pokud ale v zadávací dokumentaci chybí, mělo by se upozornit na tento 
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nedostatek investora v rámci dodatečných informací již ve fázi výběrové řízení. Ve 
výjimečném případě je možnost si geologický průzkum provést na své náklady v době 
výběrového řízení, ale to je pro společnost velké riziko, jelikož by si tyto náklady, 
























Cílem mé diplomové práce bylo zpracování rizikové analýzy a hodnocení 
ekonomického rizika na stavební zakázce z pohledu zhotovitele. Po prostudování teorie 
rizik ve výstavbě, jsem se tuto teorii snažila aplikovat na stavební zakázku, kterou jsem 
se zabývala v praktické části této diplomové práce. 
V teoretické části jsem se v první řadě zabývala pojmem stavební zakázka jako 
taková, definicí stavby a formy, ve kterých může být realizována. Dále jsem se zabývala 
stavební zakázkou pro soukromého zadavatele a zvlášť pro veřejného zadavatele, kde 
jsem popsala pravidla zadávání stavebních zakázek. U veřejných zadavatelů jsem 
nastínila zadávání podle zákona o veřejných zakázkách. Jelikož je v téměř každé 
stavební zakázce nejvyšším kritériem hodnocení cena, zabývala jsem se v teoretické 
části také druhem cen pro zhotovení stavební zakázky.  
V další části teorie se předně zabývám pojmem rizika a smyslem, kterým může 
být riziko chápáno jak v pozitivním tak negativním smyslu a jaká rizika a druhy rizik 
působí ve výstavbovém projektu. Ekonomickým rizikem jsem se zabývala zvlášť a 
popsala jsem jej, jak je vnímáno z pohledu zhotovitele stavební zakázky. Dále se 
v teoretické části zabývám analýzou rizik, metodami analýzy rizik, hodnocením a 
opatřením, jakým se mohou negativní dopady rizik na stavební zakázku snížit. 
V praktické části jsem analýzu rizik aplikovala na projekt s názvem „Snížení 
fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného 
vymístění z obydleného území“, kterou jako generální dodavatel realizuje společnost 
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. jako vedoucí účastník sdružení. Z důvodu mé 
přítomnosti na této zakázce již od fáze výběrového řízení i v době realizace, jsem mohla 
snáze identifikovat rizika, která se již ve fázi realizace projevila a také rizika, která by 
mohla projekt ovlivnit. Tato identifikovaná rizika a jejich pravděpodobnost a možné 
negativní dopady jsem ohodnotila pomocí semikvantitativního hodnocení a následně 
vyhodnotila podle míry významnosti. V praktické části jsem také použila citlivostní 
analýzu, kde jsem zkoumala vliv vedlejších rozpočtových nákladů na zisk a vliv 
nákladové ceny na zisk. Podle analýzy citlivosti jsem setřídila stavební a technologické 
objekty tak, jak nejvíce ovlivňují ziskovost stavební zakázky.  
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Na závěr mé diplomové práce jsem navrhla opatření identifikovaných rizik na 
snížení negativních dopadů do stavební zakázky. 
Při analýze rizik a jejím následném vyhodnocení této konkrétní stavební zakázky 
byla vyhodnocena jako nejvýznamnější taková rizika, která se týkala víceprací. Je tedy 
potřeba, aby se na každé stavební zakázce prováděla taková opatření, která zmírní 
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